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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

CANAL DE ISABEL II

26 CONVENIO de 24 de junio de 2024, para la ejecución de infraestructuras hi-
dráulicas entre los Ayuntamientos de Alcobendas, Colmenar Viejo y San Sebas-
tián de los Reyes, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S. A., M. P.

Madrid, a 24 de junio de 2024.

REUNIDOS

De una parte, D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo.
De otra parte, D. Mariano González Sáez.
De otra parte, Dña. Rocío Sara García Alcántara.
De otra parte, D. Carlos Blázquez Rodríguez
Y, de otra parte, Dña. Lucía Soledad Fernández Alonso.

INTERVIENEN

El primero de los citados señores, en nombre y representación del Ente Público Canal
de Isabel II (en adelante, CANAL), Entidad de Derecho Público perteneciente a la Admi-
nistración Institucional de la Comunidad de Madrid, en su condición de Gerente de dicha
empresa pública, en virtud de Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de julio
de 2023, por el que se le nombra Gerente del Ente Público Canal de Isabel II de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo
de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II, y en virtud
de las facultades que tiene conferidas por delegación de 7 de septiembre de 2018 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de septiembre de 2018), de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 5.1.c) y 5.2 del Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II.

El segundo, en nombre y representación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M. P.
(en adelante, SOCIEDAD CANAL), en su condición de Consejero-Delegado de dicha Em-
presa Pública, en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas por acuerdo del
Consejo de Administración de Canal de Isabel II, S. A., M. P., adoptado en su sesión cele-
brada el día 7 de septiembre de 2023, elevado a documento público, autorizado por el No-
tario de Madrid, D. Manuel Gerardo Tarrío Berjano, el día 8 de septiembre de 2023, con el
número 959 de su protocolo.

La tercera, en nombre y representación del Ayuntamiento de Alcobendas, en su con-
dición de Alcaldesa-Presidenta del mismo, elegida por Acuerdo del Pleno de 17 de junio
de 2023, en virtud de las competencias que para representar al Ayuntamiento y para forma-
lizar los convenios en que sea parte el Ayuntamiento le atribuyen, respectivamente, el ar-
tículo 124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(en adelante, Ley 7/1985), y el artículo 30.1.a) de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Admi-
nistración Local de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 2/2003).

El cuarto, en nombre y representación del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, en su
condición de Alcalde-Presidente del mismo, elegido por Acuerdo del Pleno de 17 de junio
de 2023, en virtud de las competencias que para representar al Ayuntamiento y para forma-
lizar los convenios en que sea parte el Ayuntamiento le atribuyen, respectivamente, el ar-
tículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(en adelante, Ley 7/1985) y el artículo 30.1.a) de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Admi-
nistración Local de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 2/2003).

La quinta, en nombre y representación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes,
en su condición de Alcaldesa-Presidenta del mismo, elegida por Acuerdo del Pleno de 17 de
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junio de 2023, en virtud de las competencias que para representar al Ayuntamiento, y para for-
malizar los convenios en que sea parte el Ayuntamiento le atribuyen, respectivamente, el ar-
tículo 124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(en adelante, Ley 7/1985), y el artículo 30.1.a) de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Admi-
nistración Local de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 2/2003).

Cuando se efectúe una referencia a todas las partes firmantes del Convenio se aludirá
a las Partes. Las Partes se reconocen recíprocamente capacidad y representación suficien-
tes para suscribir el presente Convenio (en adelante, el Convenio) y, a tal efecto,
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EXPONEN 

PRIMERO.- Que el 6 de junio de 2012 los tres Ayuntamientos firmantes del presente suscribieron por 
separado, junto con la Comunidad de Madrid y el Ente Público Canal de Isabel II, sendos convenios 
relativos a su incorporación al futuro Modelo de Gestión de Canal de Isabel II” (Alcobendas, BOCM 
13 de octubre de 2012; Colmenar Viejo, BOCM 28 de agosto de 2012; y San Sebastián de los Reyes, 
29 de septiembre de 2012), según los cuales los Ayuntamientos se obligan a mantenerse durante el 
período de vigencia de cincuenta años de los referidos convenios en el nuevo sistema de gestión 
contemplado en el artículo 16 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, y desarrollado conforme al apartado 4.a) del citado precepto en el contrato-programa 
suscrito entre CANAL y la SOCIEDAD CANAL que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 14 de junio de 2012 (BOCM 21 de junio de 2012). 

En la misma fecha se suscribió un convenio para la prestación del servicio de distribución 
denominado “Convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo 
humano entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Alcobendas”, 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de agosto de 2012, por el cual se 
regula la prestación del servicio de distribución en el municipio de Alcobendas. 

Asimismo, con fecha 27 de junio de 2012 se firmó entre el Ayuntamiento de Alcobendas, la 
Comunidad de Madrid y el Ente Público Canal de Isabel II el Convenio para la prestación del servicio 
de alcantarillado denominado “Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el 
municipio de Alcobendas, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de 
Alcobendas”, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 29 de septiembre de 
2012, por el cual se regula la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Alcobendas.  

El 6 de junio de 2012 se suscribió un convenio para la prestación del servicio de distribución 
denominado “Convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano 
entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo”, publicado en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de agosto de 2012, por el cual se regula la 
prestación del servicio de distribución en el municipio de Colmenar Viejo. 

El 6 de junio de 2012 se suscribió el convenio para la prestación del servicio de distribución 
denominado “Convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano 
entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes”, 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 30 de julio de 2012, por el cual se 
regula la prestación del servicio de distribución en el municipio de San Sebastián de los Reyes. 

Igualmente, en la misma fecha se firmó el convenio para la prestación del servicio de alcantarillado 
denominado “Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de San 
Sebastián de los Reyes, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes”, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 28 de 
septiembre de 2012, por el cual se regula la prestación del servicio de alcantarillado en el 
municipio de San Sebastián de los Reyes.  

Con fecha de 21 de enero de 1991, el AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES y 
CANAL suscribieron el denominado “Convenio entre el Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes para la ejecución de la Arteria de la Carretera Nacional I” con el fin de 
repartir el coste de la tubería de aducción denominada Arteria de la N-I entre las actuaciones 
urbanísticas existentes y futuras que precisaran suministro de agua desde la misma.   

Con fecha de 9 de febrero de 1998, el AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, el AYUNTAMIENTO DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, CANAL y la Comunidad de Madrid suscribieron el denominado 
“Convenio entre el Canal de Isabel II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los 
Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan 
Director de Saneamiento y Depuración” con el fin de repartir los costes de las infraestructuras y terrenos 
previstos en el Plan Director a los promotores de los desarrollos urbanísticos y a algunos ámbitos de 
suelo urbano consolidado que no estaban conectados al sistema gestionado por CANAL. 

SEGUNDO.- Que por Acuerdo de 14 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y al amparo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, se autorizó la constitución de la sociedad 
anónima Canal de Isabel II Gestión, S.A., actualmente denominada Canal de Isabel II, S.A., M.P. que 
tiene por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, 
saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, de conformidad con la Ley 17/1984, de 20 de 
diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid, de 
forma que será la SOCIEDAD CANAL la empresa competente para la gestión del servicio hídrico 
integral encomendado, de conformidad con el citado Acuerdo de Consejo de Gobierno, lo que incluye la 
prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua que, por cualquier 
título, correspondan a CANAL. 
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TERCERO.- Que la ordenación urbanística vigente en el municipio de Alcobendas se establece a 
nivel de planeamiento general por el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión de fecha 9 de 
julio de 2009 (BOCM de 23 de julio de 2009), donde se delimitan diferentes ámbitos urbanísticos 
en suelo urbanizable, que precisan de la ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas. 

Que la ordenación urbanística vigente en el municipio de Colmenar Viejo se regula mediante el 
Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en sesión de fecha 5 de julio de 2002 (BOCM de 18 de julio de 2002). 

Que la ordenación urbanística vigente en el municipio de San Sebastián de los Reyes se regula 
mediante el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión de fecha 27 de diciembre de 2001 (BOCM de 16 
de enero de 2002). 

Que, en la actualidad, el AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES está tramitando 
una revisión del planeamiento general, por lo que se ha considerado necesario incluir dentro del 
Convenio una reserva de suelo urbanizable futura en este municipio. 

Que a consecuencia del desarrollo de diferentes ámbitos urbanísticos previstos en los 
planeamientos generales de los municipios afectados y a la necesidad urgente de viabilidad de 
abastecimiento de agua de consumo humano y de depuración de aguas residuales por parte de 
aquellos, resulta necesario adecuar el “Convenio entre el Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes para la ejecución de la Arteria de la Carretera Nacional I” y el  
“Convenio entre el Canal de Isabel II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los 
Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del 
Plan Director de Saneamiento y Depuración”, a la situación actual de los sectores y de las 
infraestructuras mediante la suscripción de un único Convenio en el que se definan y valoren las 
infraestructuras requeridas y se revisen las previsiones y compromisos de ejecución y financiación 
recogidos en los acuerdos suscritos con anterioridad. 

CUARTO.- Que, para los ámbitos urbanísticos previstos en la zona afectada por el presente 
Convenio, se establecen las siguientes demandas de abastecimiento y saneamiento: 

 

 

 

Multf. Unif. TOTAL Multf. Unif. TOTAL
Suelo urbanizable sectorizado
S-1 Los Carriles 7.740 860 8.600 854.088 154.728 1.008.816 64.764 15.000 8.843,23 8.109,99
S-2 Escobares I 0 0 0 0 0 0 275.065 15.000 2.223,02 1.881,44
S-3 Escobares II 0 0 0 0 0 0 183.172 15.000 1.487,88 1.252,90
S-4 Ampliación REE 0 0 0 0 0 0 52.387 10.477 434,81 358,33
S-5 Comillas 0 0 0 0 0 0 119.747 15.000 980,48 819,07

Total SUS 7.740 860 8.600 854.088 154.728 1.008.816 695.135 70.477 13.969,42 12.421,73
Suelo urbanizable no sectorizado
A-2 Buenavista 0 0 0 0 0 0 319.200 15.000 2.576,10 2.183,33
A-3 R2 Norte 0 0 0 0 0 0 565.440 15.000 4.546,02 3.867,61
A-4 R2 Este 0 0 0 0 0 0 383.040 15.000 3.086,82 2.619,99
A-5 Valdelamasa Sur 0 0 0 0 0 0 50.160 10.032 416,33 343,09

Total SUNS 0 0 0 0 0 0 1.317.840 55.032 10.625,27 9.014,03
Total Alcobendas 7.740 860 8.600 854.088 154.728 1.008.816 2.012.975 125.509 24.594,68 21.435,75

Ámbitos Urbanísticos

Viviendas Ind/Ter Abastecimiento

A
LC

O
B

EN
D

A
S

(m2)

Zonas verdes Saneamiento 
y DepuraciónViviendas                      

(Nº viviendas)
Viviendas                      

(m² edificables)
(m2edif. ) (m3/día) (m3/día)

Multf. Unif. TOTAL Multf. Unif. TOTAL
Suelo urbano
Parque de la Marina 450 0 450 64.145 0 64.145 0 15.000 535,66 487,50
Z.O.56 Urb. Club de Campo 50 950 1.000 2.600 107.550 110.150 2.100 0 1.059,33 851,50
Sector 1BB 0 0 0 0 0 0 15.943 0 127,54 109,05
S1 AR-3 Fresno Norte 76 305 381 6.840 59.954 66.794 1.113 0 633,19 515,25
Urb. Fuente del Fresno. Zona Norte 0 500 500 0 75.000 75.000 850 0 719,30 575,81
UE-2 Sobre Fuente el Fresno 0 12 12 0 4.608 4.608 0 0 43,78 35,02
Urb. Fuente del Fresno. Zona Sur 0 152 152 0 22.800 22.800 0 0 216,60 173,28
Urb. La Granjilla 0 141 141 0 21.150 21.150 0 0 200,93 160,74
UE-3 Puente Cultural 0 0 0 0 0 0 65.015 0 520,12 444,70
UE-15 Entre Granjilla 0 10 10 0 1.500 1.500 0 0 14,25 11,40

Total SU 576 2.070 2.646 73.585 292.562 366.147 85.021 15.000 4.070,69 3.364,26
Suelo urbanizable sectorizado
S-1 AR2 Cerro del Baile 2.264 202 2.466 243.531 32.983 276.514 30.724 0 2.507,38 2.311,66
S-2 AR2 Cerro del Baile 1.100 98 1.198 118.191 14.163 132.354 14.707 0 1.197,73 1.106,49

Total SUS 3.364 300 3.664 361.722 47.146 408.868 45.431 0 3.705,11 3.418,14
Suelo urbanizable Futuro
Sector urbanizable Futuro 2.382 358 2.740 258.607 57.327 315.934 787.305 75.000 9.024,40 7.786,26

Total SUS Futuro 2.382 358 2.740 258.607 57.327 315.934 787.305 75.000 9.024,40 7.786,26
Total San Sebastián de los Reyes 6.322 2.728 9.050 693.914 397.035 1.090.949 917.757 90.000 16.800,20 14.568,67
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Ámbitos Urbanísticos

Viviendas Ind/Ter Abastecimiento Saneamiento 
y DepuraciónViviendas                      

(Nº viviendas)
Viviendas                      

(m² edificables)
(m2edif. ) (m3/día) (m3/día)

Zonas verdes

(m2)

Multf. Unif. TOTAL Multf. Unif. TOTAL
Suelo urbano
Urb. Ciudalcampo 44 1.271 1.315 9.680 721.247 730.927 86.687 0 7.622,78 6.147,98

Total SU 44 1.271 1.315 9.680 721.247 730.927 86.687 0 7.622,78 6.147,98
Total SSReyes/Colmenar Viejo 44 1.271 1.315 9.680 721.247 730.927 86.687 0 7.622,78 6.147,98

Saneamiento 
y DepuraciónViviendas                      

(Nº viviendas)
Viviendas                      

(m² edificables)
(m3/día) (m3/día)

SS
R

EY
ES

/C
. V

IE
JO

Ámbitos Urbanísticos

Viviendas Ind/Ter AbastecimientoZonas verdes

(m2)(m2edif. )
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Los cálculos de las demandas de abastecimiento y saneamiento se han realizado según las 
vigentes Normas para Redes de Abastecimiento (Versión 4. 2021) de CANAL y Normas para 
Redes de Saneamiento (Versión 3.2020) de CANAL, aplicando a los techos de planeamiento de 
cada ámbito las dotaciones que para cada uso establecen las respectivas Normas. Estas 
dotaciones de cálculo son las siguientes: 

- Abastecimiento: 

URBANO RESIDENCIAL 

VIVIENDAS MULTIFAMILIARES VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

SUPERFICIE EDIFICADA (m2) 
DOTACIÓN 

(l/m2/d) 
SUPERFICIE EDIFICADA 

(m2) 
DOTACIÓN 

(l/m2/d) 

Cualquiera 8,0 Cualquiera 9,5 

 

TERCIARIO, DOTACIONAL E INDUSTRIAL 

SUPERFICIE EDIFICADA (m2) DOTACIÓN (l/m2/d) 

Cualquiera 8,0 

 

ZONAS VERDES 

SUPERFICIE SUELO (m2) DOTACIÓN (l/m2/d) 

Cualquiera 1,5 

- Saneamiento: 

Como dotaciones de saneamiento para el cálculo de caudales de aguas residuales, se consideran 
las dotaciones anteriores de abastecimiento, multiplicadas por el coeficiente de retorno 
correspondiente en cada caso según la siguiente tabla: 

 
VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 
VIVIENDAS 

MULTIFAMILIARES 
TERCIARIO, DOTACIONAL 

E INDUSTRIAL 

Coeficiente de retorno 0,800 0,950 0,855 

 

QUINTO.- Que las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración necesarias para 
atender las demandas calculadas para los desarrollos urbanísticos considerados en el expositivo 
anterior se resumen y valoran como sigue: 

 

Infraestructuras Descripción Valoración         
(Euros s/IVA)

a) Abastecimiento
Aducción 
Aducción (Ø 1.000 mm) P.P. Arteria Carretera N-I  Ø 1.000 mm FD 5.031.179,59
Aducción (Ø 1.000 mm) P.P.  Refuerzo Ø 1.000 mm FD 7.330.873,98

 Hincas P.P. Hincas de Ø 1.500 mm (cruces N-I y A-I) para conducción 
Ø 1.000 mm 224.361,68

12.586.415,25

b) Saneamiento
Duplicado del Emisario de Arroyo de la Vega

Duplicado del Emisario de Arroyo de la Vega Conducción Ø 800 mm 5.651.612,41

Tanque Tormentas Oeste

 Tanque Tormentas Oeste Tanque de Tormentas V = 4.000 m3 1.477.424,93

 Conexión Arroyo de la Vega Conducción Ø 800 mm 1.251.650,11
Colector Valconejero
  Colector Valconejero (*) Conducción Ø 800/1.000/1.100/1.400 mm 3.691.626,60
Sistema de Colectores de Arroyo Quiñones
  Colector Camino Torrelaguna (*) Conducción Ø 800/2x500/1.200 mm
  Colector de la Robliza (*) Conducción Ø 1.200 mm

E.B.A.R
Aliviadero E.B.A.R (obras complementarias)

  Aliviadero Colector de la Robliza Aliviadero Colector de la Robliza 471.767,57
Sistema de Colectores de Arroyo Viñuelas
  Colector de Viñuelas Conducción Ø 800 mm + Hinca de Ø 1.200 mm 2.900.900,81
  Colector EDAR La Granjilla Conducción Ø 400/ 500 mm 681.669,58
  Colector EDAR Puente Cultural Conducción Ø 400/ 500 mm 832.490,20
  Colector EDAR Fuente Fresno. Zona Sur Conducción Ø 400 mm 513.996,35
Colector Conexión Urbanización Ciudalcampo
 Colector Ciudalcampo Conducción Galería/Ø400/ 500 mm  + 1 aliviadero 4.526.670,75
Colector Sur

  Estación de bombeo E.B.A.R. (Arroyo de las Zorreras-EDAR Arroyo de la Vega)

  Conducción impulsión Conducción impulsión 2 x Ø 500 mm

  Hincas Hincas  Ø 800 mm (cruce R-2) para conducción impulsión 2 x Ø 
500 mm 

  Colector Colector gravedad de Ø 400 mm 334.718,95
  Hincas Hincas de Ø 400 mm (cruce M-12 y R-2) 234.295,92
Conexión entre depuradoras
  Estación de bombeo E.B.A.R. (EB-A1 Quiñones-Arroyo de la Vega)
  Estación de bombeo E.B.A.R. (EB-2B Arroyo de la Vega-Quiñones)
  Conducción impulsión Conducción impulsión 2 x Ø 500 mm

  Hincas Hincas de Ø 800 mm (cruces R-2) para conducción impulsión 2 
x Ø 500 mm 

48.163.859,90

  Estación de Bombeo Colector Torrelaguna (*)

7.419.283,15

12.186.729,75

5.989.022,83

Suma parcial saneamiento

Suma parcial abastecimiento
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Notas:  

- (*) = En cursiva, obras ejecutadas hasta la fecha. 

- P.P. = Parte Proporcional del coste total de las infraestructuras de abastecimiento que corresponden a los ámbitos contemplados en el presente 
Convenio. El porcentaje de reparto del coste de las infraestructuras de abastecimiento asciende a 23,76% respecto a la capacidad total de las dos 
tuberías de Arteria N-1 y de Refuerzo. Se obtiene dividiendo la demanda total punta de todos los ámbitos que asciende a 933,24 l/s, por la 
capacidad total de las dos tuberías (3.927 l/s). 
En el Anexo nº 1 de este Convenio se representan esquemáticamente las infraestructuras 
hidráulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar. 

La valoración de las infraestructuras se ha realizado utilizando, por un lado, el Cuadro de Precios 
vigente en la SOCIEDAD CANAL, de fecha mayo de 2022, para las nuevas infraestructuras y para 
las que ya han sido ejecutadas a fecha del presente Convenio, el coste real de las obras 
realizadas, actualizado previamente a noviembre de 2023. En el Anexo nº 2 figuran los datos de 
los costes de las obras ejecutadas y su actualización. 

En el Anexo nº 3 se recogen las infraestructuras que deben estar en servicio previamente al 
desarrollo o conexión de cada sector de los municipios de Alcobendas, Colmenar Viejo y de San 
Sebastián de los Reyes. 

Por otro lado, los ámbitos urbanísticos API-5 Valdelasfuentes, API-9 Fuentelucha, SURT-1 El 
Juncal y SURT-2 Valdelacasa del municipio de Alcobendas y los ámbitos urbanísticos SUPI UE-4 
“Dehesa Vieja”, S1 AR1 “Los Tempranales”, UE-12 “Pilar de Abajo” y UE-13 “Tejas Verdes” del 
municipio de San Sebastián de los Reyes han satisfecho sus respectivas obligaciones económicas 
derivadas del “Convenio entre el Canal de Isabel II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional y los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de 
las obras del Plan Director de Saneamiento y Depuración” de 1998, por lo que debe descontarse 
del coste total de las infraestructuras la cantidad aportada por estos ámbitos, que asciende a 
18.880.896,21, sin IVA (esta cantidad corresponde a la actualización a noviembre de 2023 de 
12.652.395,44 euros).  En el Anexo nº4 se recoge el desglose de las cantidades satisfechas hasta 
la fecha y la actualización de las mismas a noviembre de 2023. 

Igualmente, se ha considerado que los ámbitos Urb. Fuente del Fresno. Zona Norte, UE-2 Sobre 
Fuente el Fresno, Z.O.56 Urb. Club de Campo y S1 AR-3 Fresno Norte del municipio de San 
Sebastián de los Reyes no tienen que hacer frente a la repercusión de saneamiento y depuración 
al haber contribuido en su día al AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES para el 
pago de la EDAR Las Arroyadas que dejó de utilizarse cuando se conectaron al Sistema de 
Depuración Arroyo Quiñones. La estimación de la suma de las repercusiones de estos cuatro 
ámbitos, calculada con el Convenio de 1998 y actualizada a noviembre de 2023 es de 
1.811.665,77 euros.  En el Anexo nº5 se recoge el desglose de las estimaciones realizadas en 
cada uno de estos cuatro ámbitos.  

Así mismo, se ha estimado una cantidad de 3.572.811,90 euros en concepto de estimación inicial 
de reserva de posible futura incorporación de suelo urbano del “Convenio entre el Canal de Isabel 
II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San Sebastián 
de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan Director de Saneamiento y 
Depuración” de 1998 al Sistema Arroyo Quiñones, cantidad sujeta a las actualizaciones que 
procedan y que habría igualmente que restar de la valoración de las infraestructuras. 

En consecuencia, el importe que resta por pagar es igual a 62.107.571,29 euros, sin IVA, que 
resulta de restar a la valoración total de infraestructuras, la cantidad de 20.692.561,98 euros suma 
de 18.880.896,21 euros y 1.811.665,77 euros, y la cantidad de 3.572.811,90 euros. 

Con posterioridad a la firma de este Convenio, y en caso de que fuera requerido por 
condicionantes legales, administrativos, técnicos o de explotación, cualquiera de las 
infraestructuras consideradas en este expositivo podrá ser sustituida por otra u otras equivalentes 
siempre que se garanticen las mismas condiciones de servicio que con las infraestructuras 
propuestas, lo cual será valorado por la Comisión de seguimiento del presente convenio formada 
por los ayuntamientos de Alcobendas, Colmenar Viejo y de San Sebastián de los Reyes (en 
adelante los AYUNTAMIENTOS) y la SOCIEDAD CANAL. 

La naturaleza y gestión de las infraestructuras relacionadas exige su integración en la Red General 
de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, tanto el servicio al conjunto de los crecimientos 

Infraestructuras Descripción Valoración         
(Euros s/IVA)

c) Depuración
4ª Línea E.D.A.R. Arroyo de la Vega, hasta 65.000 m³/d (*)
Remodelación Edificios EDAR Arroyo de la Vega (*)

Estación depuradora Quiñones E.D.A.R. Quiñones, correspondiente a 45.705 m³/d (*) 18.220.366,81

25.622.670,02

TOTAL INFRAESTRUCTURAS 86.372.945,17

Suma parcial depuración

Estación depuradora Arroyo de la Vega 7.402.303,21
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urbanísticos de los municipios de las indicadas infraestructuras, como su especial condición 
indivisible, determinan con carácter general la improcedencia de la imputación parcial de su 
ejecución a ámbitos determinados, sin perjuicio de la eventual viabilidad en su ejecución por los 
promotores en función del concreto desarrollo de los ámbitos urbanísticos afectados y atendiendo 
siempre a la correcta prestación del servicio público al que se afectarán. Cuando en el presente 
convenio se haga referencia a los “promotores”, se entenderá que dicha mención se refiere en 
general tanto a los propietarios de suelo incluido en una actuación de transformación urbanística, 
como a los sujetos obligados a costear los gastos de urbanización en función del sistema de 
actuación establecido para la ejecución del planeamiento. 

Las infraestructuras de las redes hidráulicas interiores de cada ámbito no son objeto de este 
Convenio. 

SEXTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 18.2.d), 21.1, 97 y concordantes 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 18.1.c) del Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre y en el Capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, las nuevas infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento y depuración necesarias por la puesta en uso de los ámbitos urbanísticos deberán 
ser costeadas y, en su caso, ejecutadas por los propietarios y/o sujetos legitimados para la 
promoción de actuaciones urbanísticas conforme a la legislación aplicable como gastos inherentes 
a dichos desarrollos urbanísticos y sin posibilidad de reintegro. 

SÉPTIMO.- Que para asegurar la viabilidad de la ejecución de las infraestructuras citadas en el 
Expositivo Quinto en tiempo y forma adecuados al desarrollo urbanístico de los municipios, resulta 
necesario y oportuno suscribir entre los tres AYUNTAMIENTOS, CANAL y la SOCIEDAD CANAL 
este Convenio, que regula los compromisos de las partes y concreta la carga económica derivada 
de las infraestructuras hidráulicas necesarias que resulta imputable a los ámbitos urbanísticos 
relacionados en el Expositivo Cuarto, de conformidad con la legislación urbanística aplicable. 

Mediante el presente Convenio, las partes desarrollan la cooperación entre ellas prevista en este 
Convenio para la Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas, con objeto de garantizar el fin común 
que les incumbe, relativo a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias para la 
adecuada gestión del ciclo integral del agua en relación con los nuevos ámbitos urbanísticos 
previstos en los planeamientos generales municipales así como en los ámbitos consolidados que 
tienen pendiente su conexión al sistema gestionado por CANAL. 

OCTAVO.- CANAL basa su competencia para la celebración del presente Convenio en lo dispuesto 
por el artículo 6.2 de la Ley 17/1984, en relación con el artículo 5.3 de la misma norma, y por el 
artículo 137 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 

Por lo que respecta a la SOCIEDAD CANAL, las actuaciones a que se compromete con la 
celebración del presente Convenio están incluidas dentro de los fines que le son propios y de su 
objeto social, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 3/2008 y por sus Estatutos sociales. 

Por su parte, los AYUNTAMIENTOS basan la celebración del presente Convenio en su competencia 
en materia de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, de conformidad con el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en su condición de Administración urbanística actuante en la ejecución 
del planeamiento urbanístico del municipio (artículo 25.2.a) de la Ley de Bases del Régimen Local), 
especialmente en cuanto a “La organización, determinación de las condiciones, programación, 
dirección y control de las acciones y los actos precisos para la materialización y efectividad de las 
determinaciones del planeamiento”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.a) de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

En virtud de lo anterior, los comparecientes suscriben el presente Convenio con sujeción a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del convenio. 

Los AYUNTAMIENTOS, CANAL y la SOCIEDAD CANAL, en razón de las necesidades de 
infraestructuras generales de abastecimiento de agua de consumo humano, saneamiento y 
depuración de aguas residuales de los desarrollos previstos en los planeamientos generales 
municipales, convienen la ejecución de las infraestructuras recogidas en el Expositivo Quinto con 
arreglo a las restantes cláusulas del presente Convenio. 

Este Convenio se interpreta en coherencia con los convenios citados en el Expositivo Primero, de 
los que es extensión y desarrollo en cuanto a los ámbitos urbanísticos de los planeamientos 
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municipales contemplados en el expositivo CUARTO; especialmente en los suscritos el 6 de junio 
de 2012 relativo a la incorporación de los AYUNTAMIENTOS al futuro Modelo de Gestión de Canal 
de Isabel II. 

SEGUNDA.- Obligaciones del Canal. 

CANAL se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para que las 
infraestructuras objeto de este Convenio queden adscritas a la SOCIEDAD CANAL por ser 
necesarias para el ejercicio de las actividades que tiene encomendadas. 

TERCERA.- Obligaciones de la SOCIEDAD CANAL. 

3ª.1.- Redacción de proyectos 

La SOCIEDAD CANAL se compromete a la redacción de los proyectos que se precisen para 
el desarrollo de todas las actuaciones que sean necesarias para la ejecución de las 
infraestructuras hidráulicas definidas en el expositivo QUINTO. 

3ª.2.- Tramitación de proyectos 

La SOCIEDAD CANAL se compromete a iniciar la tramitación ambiental y urbanística de los 
proyectos de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración relacionadas 
en el expositivo QUINTO. 

3ª.3.- Ejecución de las infraestructuras 

La SOCIEDAD CANAL se compromete a ejecutar las obras de las infraestructuras definidas 
en el expositivo QUINTO, por sí misma o a través de los sujetos legitimados para la 
ejecución urbanística. Dichas infraestructuras se realizarán por fases sucesivas, a medida 
que el desarrollo del planeamiento lo requiera, siempre que se resuelvan favorablemente los 
trámites ambientales y urbanísticos oportunos y se disponga de los terrenos necesarios para 
la ejecución de las obras. 

CUARTA.- Obligaciones de los AYUNTAMIENTOS . 

Los AYUNTAMIENTOS se comprometen: 

4ª.1.-  A proporcionar mediante el oportuno título gratuito e indefinido los terrenos demaniales de 
propiedad municipal que resulten necesarios para el emplazamiento de las obras a ejecutar, 
así como a conceder las licencias de obra correspondientes de conformidad con lo 
establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con 
aplicación de las exenciones tributarias que legalmente procedan al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

4ª.2.-  A colaborar con la SOCIEDAD CANAL en lo que resulte necesario para la ejecución de las 
obras y, concretamente, en la tramitación ambiental y urbanística de los planes y proyectos 
de infraestructuras que resulten oportunos, así como en los expedientes que se incoen para 
expropiar los terrenos y/o derechos necesarios o para asegurar la plena disponibilidad de los 
terrenos afectados por las obras, incluida también la disponibilidad necesaria respecto de los 
terrenos de dominio público de titularidad municipal.  

4ª.3.-  A condicionar la aprobación definitiva de los instrumentos de desarrollo y ejecución del 
planeamiento (Plan Parcial y/o Proyecto de Urbanización) al informe previo de Viabilidad y 
puntos de conexión, solicitado por los propietarios y/o sujetos promotores y emitido por la 
SOCIEDAD CANAL.  

4ª.4.-  A condicionar la aprobación definitiva de los instrumentos de desarrollo y ejecución del 
planeamiento (Plan Parcial o Proyecto de Urbanización) al cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de infraestructuras de saneamiento y 
depuración de la Comunidad de Madrid. 

4ª.5.-  A condicionar la aprobación de los proyectos de urbanización, así como cualquier autorización 
para la ejecución de obras de urbanización, a la previa emisión por parte de la SOCIEDAD 
CANAL de las conformidades técnicas a los proyectos de las redes de abastecimiento y al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Estipulación Décima del “Convenio para la prestación del 
servicio de alcantarillado en el municipio de Alcobendas, entre la Comunidad de Madrid, Canal de 
Isabel II y el Ayuntamiento de Alcobendas” y del “Convenio para la prestación del servicio de 
alcantarillado en el municipio de San Sebastián de los Reyes, entre la Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes”. 
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4ª.6.-  A no otorgar licencias de edificación en los ámbitos urbanísticos afectados en caso de no 
haberse contratado por la SOCIEDAD CANAL la ejecución de las obras de las 
infraestructuras consideradas en el Anexo nº3 para cada uno de los ámbitos y necesarias 
para la garantía del abastecimiento y saneamiento de los desarrollos urbanísticos 
contemplados, así como a comprobar dicha circunstancia en los expedientes de declaración 
responsable que incluyan actuaciones edificatorias, salvo que el ámbito afectado que se 
encuentre en suelo urbano consolidado a fecha del presente Convenio, disponga de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración provisionales, aunque no 
conectadas a los sistemas gestionados por la SOCIEDAD CANAL, en cuyo caso la licencia 
que otorgue el Ayuntamiento tendrá entre sus condicionantes la referencia a las cargas que 
debe costear el propietario del suelo urbano consolidado para poder conectar sus redes de 
abastecimiento y saneamiento a los sistemas gestionados por la SOCIEDAD CANAL. 

4ª.7.-  A no conceder licencias de primera ocupación, funcionamiento o análogas respecto de 
edificaciones construidas en los ámbitos urbanísticos afectados, sin haber obtenido la previa 
certificación de la SOCIEDAD CANAL de la puesta en servicio de las infraestructuras 
necesarias en cada caso conforme al Anexo nº3, así como a comprobar dicha circunstancia 
en los expedientes de declaración responsable que incluyan actuaciones edificatorias, salvo 
que el ámbito afectado que se encuentre en suelo urbano consolidado a fecha del presente 
Convenio, disponga de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración 
provisionales, aunque no conectadas a los sistemas gestionados por la SOCIEDAD CANAL, 
en cuyo caso la licencia que otorgue el Ayuntamiento tendrá entre sus condicionantes la 
referencia a las cargas que debe costear el propietario del suelo urbano consolidado para 
poder conectar sus redes de abastecimiento y saneamiento a los sistemas gestionados por 
la SOCIEDAD CANAL. 

4ª.8.- A recabar informe previo de la SOCIEDAD CANAL sobre cualquier alteración de 
planeamiento, ya sea por incorporación de nuevos ámbitos o por eliminación o modificación 
de las determinaciones de ordenación de los ámbitos relacionados en el Expositivo Cuarto, 
así como sobre cualquier modificación de planeamiento en suelo urbano consolidado que 
comporte una alteración significativa de las demandas estimadas en el presente documento. 

QUINTA.- Coste de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración. 

El coste estimado (excluido IVA) de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y 
depuración a costear por los propietarios y/o sujetos promotores de los ámbitos urbanísticos 
contemplados en el presente Convenio, es de: 

 

Esta estimación del coste de construcción de las infraestructuras en cuestión no incluye partidas 
relativas a las tramitaciones ambientales o urbanísticas, ni correspondientes a la obtención de los 
bienes y derechos necesarios para su ejecución, que también deberán ser sufragados por los 
propietarios de suelo, como una obligación inherente a dicha propiedad, conforme establece el 
artículo 18.2.b) y 21.1, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Las demandas de abastecimiento, saneamiento y depuración de los desarrollos urbanísticos 
contemplados en el presente Convenio que no han satisfecho las obligaciones económicas 
derivadas del “Convenio entre el Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes para la ejecución de la Arteria de la Carretera Nacional I” y del “Convenio entre el Canal de 
Isabel II, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San 
Sebastián de los Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan Director de 
Saneamiento y Depuración” de 1998 asciende a 46.476,57 m3/día y a 40.174,82 m3/día 
respectivamente. 

Coste de las infraestructuras ejecutadas y pendientes de ejecutar
Abastecimiento 12.586.415,25 Euros (sin IVA)
Saneamiento 48.163.859,90 Euros (sin IVA)
Depuración 25.622.670,02 Euros (sin IVA)

TOTAL 86.372.945,17 Euros (sin IVA)

Cobrado hasta la fecha de firma del presente Convenio
Saneamiento y Depuración 20.692.561,98 Euros (sin IVA)

Estimación 3.572.811,90 Euros (sin IVA)

Diferencia coste total de infraestructuras menos cantidades ya cobradas
antes del presente convenio
Abastecimiento 12.586.415,25 Euros (sin IVA)
Saneamiento 32.324.734,94 Euros (sin IVA)
Depuración 17.196.421,10 Euros (sin IVA)

TOTAL 62.107.571,29 Euros (sin IVA)

Estimación inicial posible futura incorporación de suelo urbano del 
Convenio 1998 al Sistema Arroyo Quiñones
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Las repercusiones unitarias iniciales que resultan de dividir los costes de las infraestructuras por 
las demandas anteriores son las siguientes: 

 

Las repercusiones unitarias establecidas en esta cláusula se aplicarán a las demandas de cada 
desarrollo urbanístico actualizadas, en su caso, en el convenio de conformidad técnica 
correspondiente al ámbito de suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable de que se trate, conforme a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española y en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

Las repercusiones unitarias establecidas en esta cláusula también se aplicarán a las demandas de 
los establecimientos legalizados en suelo no urbanizable, a efectos de determinar la cuantía de las 
obligaciones económicas derivadas del presente Convenio que, en su caso, les correspondan por 
requerir de los servicios de abastecimiento, saneamiento o depuración gestionados por la 
SOCIEDAD CANAL. 

A tales efectos, las partes aprobarán, cuando proceda, un informe económico de la revisión del 
importe de las repercusiones unitarias, la cual se realizará conforme al coste real de construcción 
de las infraestructuras que será objeto de liquidación conforme a lo indicado en la estipulación 
SÉPTIMA incluidos sus gastos asociados. Respecto de aquellas infraestructuras de las que no se 
conozca aún el coste real por no haber sido ejecutadas, se tomará como valoración de las mismas 
los siguientes importes en orden de prelación: 

1. En primer lugar, el presupuesto de las obras adjudicadas, y gastos asociados. 

2. En segundo lugar, el presupuesto base de licitación del proyecto de las obras, y gastos 
asociados. 

3. En tercer lugar, la valoración inicial realizada en el presente convenio. 

Se entenderán como gastos asociados los correspondientes a: redacción y tramitación de 
proyectos, seguridad y salud, disponibilidad de terrenos y lo que legalmente proceda. 

El informe económico se aprobará por la Comisión de Seguimiento del Convenio y se considerará 
anejo inseparable del mismo. 

A dichas repercusiones unitarias actualizadas, se les deberá aplicar el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) vigente en el momento de su devengo. 

SEXTA.- Repercusiones económicas iniciales. 

Aplicando las repercusiones unitarias iniciales, definidas en la Cláusula Quinta, a las demandas de 
abastecimiento y saneamiento consideradas para cada uno de los desarrollos urbanísticos 
señalados en el Expositivo Cuarto, resultan las siguientes repercusiones iniciales: 

 

 

Repercusión unitaria de las infraestructuras hidráulicas
Abastecimiento 270,81 Euros/(m3/d)
Saneamiento 804,60 Euros/(m3/d)
Depuración 428,04 Euros/(m3/d)

REPERCUSIONES INICIALES (Euros s/IVA)
INFRAESTRUCTURAS A EJECUTAR POR SOCIEDAD CANAL

Abastecimiento Saneamiento y 
Depuración Abastecimiento Saneamiento y 

Depuración TOTAL

(m3/día) (m3/día) (Euros) (Euros) (Euros sin IVA)

S-1 Los Carriles 8.843,23 8.109,99 2.394.854,03 9.996.708,41 12.391.562,44
S-2 Escobares I 2.223,02 1.881,44 602.020,66 2.319.147,02 2.921.167,69
S-3 Escobares II 1.487,88 1.252,90 402.934,79 1.544.372,42 1.947.307,21
S-4 Ampliación REE 434,81 358,33 117.752,21 441.688,89 559.441,10
S-5 Comillas 980,48 819,07 265.524,74 1.009.619,18 1.275.143,92

Total SUS 13.969,42 12.421,73 3.783.086,43 15.311.535,92 19.094.622,36

A-2 Buenavista 2.576,10 2.183,33 697.638,99 2.691.261,08 3.388.900,08
A-3 R2 Norte 4.546,02 3.867,61 1.231.117,12 4.767.376,78 5.998.493,90
A-4 R2 Este 3.086,82 2.619,99 835.948,14 3.229.513,30 4.065.461,44
A-5 Valdelamasa Sur 416,33 343,09 112.746,65 422.912,46 535.659,11

Total SUNS 10.625,27 9.014,03 2.877.450,90 11.111.063,62 13.988.514,52
Total Alcobendas 24.594,68 21.435,75 6.660.537,34 26.422.599,54 33.083.136,88

A
LC

O
B

E
N

D
A

S

Ámbitos Urbanísticos

Suelo urbanizable no sectorizado

Suelo urbanizable sectorizado
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Nota: los ámbitos Z.O.56 Urb. Club de Campo, Sector 1BB, S1 AR-3 Fresno Norte, Urb. La Granjilla y UE-3 Puente 
Cultural del municipio de San Sebastián de los Reyes están conectados en la actualidad al Sistema de 
Abastecimiento gestionado por la SOCIEDAD CANAL y/o satisficieron en su día las repercusiones económicas 
derivadas del “Convenio entre el Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para la 
ejecución de la Arteria de la Carretera Nacional I”. 

Igualmente, se ha considerado que los ámbitos Urb. Fuente del Fresno. Zona Norte, UE-2 Sobre Fuente el Fresno, 
Z.O.56 Urb. Club de Campo y S1 AR-3 Fresno Norte del municipio de San Sebastián de los Reyes no tienen que 
hacer frente a la repercusión de saneamiento y depuración al haber contribuido en su día al pago de la EDAR Las 
Arroyadas que dejó de utilizarse cuando se conectaron al Sistema de Depuración Arroyo Quiñones. 

En cuanto al Sector 1BB del municipio de San Sebastián de los Reyes, se da por satisfecha la repercusión de 
saneamiento con el pago de 65.198,58 euros (IVA inc.) en concepto de colectores que hizo con fecha 26 de octubre 
de 2010, correspondiente a la repercusión de los costes derivados del Plan Especial y Proyecto de Ejecución de 
colectores, depuradora y emisario “Las Arroyadas”, cantidad que deberá actualizarse en el futuro Convenio de pago 
previsto en la Cláusula 7ª.2. 

Estas repercusiones serán revisadas conforme a la actualización que se aplique e incrementadas en 
el tipo impositivo de IVA que resulte aplicable, conforme al criterio establecido en la cláusula anterior. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 18.2.d) y 21.1. de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, y estipulación 3ª.3 del presente convenio, el deber de costear las 
infraestructuras hidráulicas necesarias para la viabilidad de los desarrollos urbanísticos 
contemplados en el presente Convenio podrá sustituirse por la ejecución de las mismas a cargo de 
los promotores de las actuaciones urbanísticas, lo cual deberá ser aprobado previamente por la 
SOCIEDAD CANAL con base en criterios de oportunidad, viabilidad del conjunto de las 
infraestructuras y valoración de la obra sustitutoria a ejecutar por el promotor, quien deberá prestar 
ante la SOCIEDAD CANAL las garantías que aquella considere adecuadas para asegurar la 
ejecución en cuestión. La cuantía de la valoración de la obra sustitutoria se detraerá de la 
repercusión económica que le corresponda al ámbito urbanístico en cuestión, con independencia 
del valor resultante de la liquidación material de aquella. 

SÉPTIMA.- Cumplimiento de las obligaciones económicas. 

7ª.1 Ámbitos de suelo Urbanizable y Suelo Urbano no consolidado, pendiente de desarrollo 

En cuanto al cumplimiento mediante pago del importe de las obligaciones económicas, y con 
motivo de ajustar lo máximo posible el coste final de las inversiones de las infraestructuras a 
ejecutar, los promotores tendrán que satisfacer las obligaciones económicas imputadas en la 
Cláusula Sexta de la siguiente forma: 

1º) Al firmar el convenio de conformidad técnica de distribución de agua, se abonará el 50% de su 
repercusión económica y se avalará el 50% restante, mediante un aval a primer requerimiento, con 
renuncia expresa a los beneficios de excusión y división por plazo indefinido hasta el total 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas en materia de infraestructuras hidráulicas que se 
concretan en el presente Convenio. 

2º) El 50% avalado podrá cancelarse en cualquier momento, a instancia del promotor durante la 
vigencia de este convenio, mediante el abono de la parte correspondiente asignada en la tabla de 

Abastecimiento Saneamiento y 
Depuración Abastecimiento Saneamiento y 

Depuración TOTAL

(m3/día) (m3/día) (Euros) (Euros) (Euros sin IVA)

Parque de la Marina 535,66 487,50 145.063,20 600.915,28 745.978,48
Z.O.56 Urb. Club de Campo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sector 1BB 0,00 109,05 0,00 134.419,72 134.419,72
S1 AR-3 Fresno Norte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urb. Fuente del Fresno. Zona Norte 719,30 0,00 194.795,13 0,00 194.795,13
UE-2 Sobre Fuente el Fresno 43,78 0,00 11.855,07 0,00 11.855,07
Urb. Fuente del Fresno. Zona Sur 216,60 173,28 58.657,90 213.592,15 272.250,05
Urb. La Granjilla 0,00 160,74 0,00 198.134,82 198.134,82
UE-3 Puente Cultural 0,00 444,70 0,00 548.158,96 548.158,96
UE-15 Entre Granjilla 14,25 11,40 3.859,07 14.052,12 17.911,19

Total SU 1.529,59 1.386,67 414.230,36 1.709.273,05 2.123.503,41

S-1 AR2 Cerro del Baile 2.507,38 2.311,66 679.028,38 2.849.446,68 3.528.475,06
S-2 AR2 Cerro del Baile 1.197,73 1.106,49 324.360,43 1.363.901,10 1.688.261,53

Total SUS 3.705,11 3.418,14 1.003.388,81 4.213.347,78 5.216.736,59
Suelo urbanizable Futuro
Sector urbanizable Futuro 9.024,40 7.786,26 2.443.917,19 9.597.674,25 12.041.591,44

Total SUS Futuro 9.024,40 7.786,26 2.443.917,19 9.597.674,25 12.041.591,44
Total San Sebastián de los Reyes 14.259,10 12.591,08 3.861.536,36 15.520.295,08 19.381.831,44

Suelo urbanizable sectorizado

Ámbitos Urbanísticos
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Abastecimiento Saneamiento y 
Depuración Abastecimiento Saneamiento y 

Depuración TOTAL

(m3/día) (m3/día) (Euros) (Euros) (Euros sin IVA)

Urb. Ciudalcampo 7.622,78 6.147,98 2.064.341,55 7.578.261,41 9.642.602,97
Total SU 7.622,78 6.147,98 2.064.341,55 7.578.261,41 9.642.602,97

Total SSReyes/Colmenar Viejo 7.622,78 6.147,98 2.064.341,55 7.578.261,41 9.642.602,97

Total Convenio 46.476,57 40.174,82 12.586.415,25 49.521.156,04 62.107.571,29
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Suelo urbano

Ámbitos Urbanísticos
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la Cláusula Sexta, ajustando las valoraciones de la tabla del Expositivo Quinto a los costes 
actualizados a los importes más ciertos en el momento de la cancelación del aval:  

• valoración considerada en el presente convenio, 
• presupuesto base de licitación de las obras y gastos asociados, 
• presupuesto de las obras adjudicadas y gastos asociados,  
• importe final de las obras liquidadas y gastos asociados.  

Se entenderán como gastos asociados los correspondientes a: redacción y tramitación de 
proyectos, seguridad y salud, disponibilidad de terrenos y lo que legalmente proceda. 

3º) Previamente a la recepción por la SOCIEDAD CANAL de las redes a gestionar por esta 
empresa pública y a su puesta en servicio, los propietarios y/o sujetos promotores del SECTOR 
deberán abonar a la SOCIEDAD CANAL el importe que resulte de la liquidación. A tal fin, la 
SOCIEDAD CANAL podrá ejecutar el aval o avales depositados por el promotor en cualquier 
momento con carácter previo a la puesta en servicio de la red de distribución. 

4º) La SOCIEDAD CANAL podrá también ejecutar los avales, depositados y no cancelados, en el 
momento de la finalización de la ejecución de todas las obras especificadas en la Expositivo Quinto o en 
el momento de la finalización de la vigencia de este convenio. Si quedara pendiente de pago alguna 
cuantía derivada de la ejecución de las obras o de sus gastos asociados, la SOCIEDAD CANAL se 
reservaría el derecho de emprender aquellas acciones legales que se estimarán convenientes para su 
abono, así como de condicionar la recepción y puesta en servicio de las redes distribución. 

7ª.2. Ámbitos de Suelo Urbano consolidado a fecha de Convenio 

En cuanto a la forma de pago del importe de las obligaciones económicas imputadas en la 
Cláusula Sexta a los ámbitos urbanísticos en suelo urbano consolidado de los municipios de San 
Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, éstas se definirán en futuros Convenios a firmar entre 
cada AYUNTAMIENTO correspondiente, la entidad con personalidad jurídica que ostente la 
representación de los propietarios del suelo incluido en el ámbito, si procede y SOCIEDAD CANAL 
no pudiendo conectarse a los Sistemas Generales adscritos a la SOCIEDAD CANAL hasta la firma 
y cumplimiento de los condicionantes y requerimientos recogidos en las mismas. 

Durante el periodo de tramitación de cada Convenio, las PARTES podrán aprobar instrumentos de 
ayuda o compensación a los ámbitos urbanísticos en concepto de apoyo al cumplimiento de sus 
obligaciones económicas derivadas del presente Convenio. 

En el caso de los ámbitos del municipio de San Sebastián de los Reyes en los que, en la actualidad, 
la SOCIEDAD CANAL gestiona la distribución de agua (Sector 1BB, Urb. La Granjilla y UE-3 Puente 
Cultural), los futuros Convenios desarrollarán un mecanismo de financiación de la repercusión 
correspondiente al ámbito, preferentemente a través de la aplicación de una cuota suplementaria. 

En cuanto al suelo urbano consolidado a fecha de Convenio con EDAR autónomas y con 
soluciones de depuración a través de los colectores del Sistema Arroyo Viñuelas, la SOCIEDAD 
CANAL se compromete a iniciar la tramitación del Plan Especial para su conexión al Sistema 
Arroyo Quiñones dentro de los dos años siguientes a la firma del Convenio. 

OCTAVA.- Obra sustitutoria. 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones económicas mediante ejecución de obra sustitutoria 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2.b) y 21.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, las infraestructuras previstas en el presente convenio 
podrán en su caso ser llevadas cabo por los sujetos legitimados conforme a aquella para la 
ejecución del planeamiento urbanístico, quienes podrán proponer a la SOCIEDAD CANAL la 
ejecución de las mismas como obra sustitutoria.  

La SOCIEDAD CANAL tendrá la facultad de aprobar la obra sustitutoria propuesta en base a 
criterios de viabilidad, eficacia y eficiencia en la ejecución del esquema infraestructural previsto en 
el presente convenio. 

La imputación de la obra sustitutoria al cumplimiento de las obligaciones económicas se hará 
conforme se determine en el convenio de conformidad técnica que se suscriba entre el promotor 
de un sector o ámbito urbanístico y la SOCIEDAD CANAL. 

La SOCIEDAD CANAL no recibirá la red interior de distribución de un ámbito urbanístico con obra 
sustitutoria si esta no es objeto de recepción previa o simultánea a aquella. 

NOVENA.- Redefinición de las infraestructuras. 

Cualquier alteración sustancial, ya sea por incorporación de nuevos desarrollos urbanísticos o por 
eliminación o modificación de las condiciones urbanísticas y/o edificatorias del ámbito urbanístico, 
requerirá de acuerdos complementarios para la redefinición de las infraestructuras necesarias y de 
las repercusiones que aquí se señalan.  
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En todo caso, el presente Convenio podrá ser revisado y, en su caso, modificado mediante 
acuerdo de las partes, para adaptarse a nuevas necesidades urbanísticas, técnicas y/o 
económicas que pudieran sobrevenir. 

La SOCIEDAD CANAL podrá adoptar alteraciones no sustanciales sobre las infraestructuras 
propuestas en este Convenio si vinieran impuestas por condicionantes legales, administrativos, de 
oportunidad, técnicos, o de explotación y siempre que se garanticen las mismas condiciones de 
servicio que con las infraestructuras propuestas. Tales alteraciones serán notificadas a la Comisión 
de Seguimiento del Convenio. 

DÉCIMA.- Redacción de los proyectos y Conformidad Técnica por SOCIEDAD CANAL 

Los propietarios y/o sujetos promotores responsables de la ejecución urbanística redactarán los 
proyectos de las redes interiores de distribución de cada desarrollo urbanístico conforme a las 
directrices y Normas Técnicas que aplica la SOCIEDAD CANAL, y remitirán los proyectos de las 
redes de abastecimiento a esta Empresa para el otorgamiento de su Conformidad Técnica y 
cumplirán con lo dispuesto en la Estipulación Décima del “Convenio para la prestación del servicio 
de alcantarillado en el municipio de Alcobendas, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II 
y el Ayuntamiento de Alcobendas” y del “Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado 
en el municipio de San Sebastián de los Reyes, entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes”. 

Los proyectos de urbanización de cada desarrollo urbanístico deberán incluir las obras de 
interconexión de sus redes de distribución de agua de consumo humano y de saneamiento de 
aguas residuales, con las infraestructuras generales objeto del presente Convenio, así como la 
reposición o retranqueo de las infraestructuras existentes que discurran por los ámbitos 
urbanísticos afectados, como un gasto de urbanización más de la actuación de transformación 
urbanística de que se trate. 

La SOCIEDAD CANAL condicionará la Conformidad Técnica de los proyectos de estas redes al 
cumplimiento previo de las obligaciones imputadas en la Cláusula Sexta, el cual se efectuará por 
parte de los propietarios y/o sujetos promotores responsables de la ejecución urbanística a favor 
de la SOCIEDAD CANAL, en la forma que esta Empresa determine. 

Así mismo, la SOCIEDAD CANAL y los AYUNTAMIENTOS condicionarán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y funciones encomendadas, la recepción de las redes de abastecimiento 
y saneamiento, su conexión a los sistemas generales correspondientes y la prestación efectiva de 
los servicios en cuestión, a la puesta en servicio previa de las infraestructuras objeto del presente 
Convenio que resulten necesarias para garantizar el abastecimiento, saneamiento y depuración de 
cada desarrollo. En tal sentido, los AYUNTAMIENTOS no otorgarán licencias de primera 
ocupación o funcionamiento hasta que       se cumplan las condiciones establecidas al respecto en 
la Cláusula 4ª.7. De igual forma, la SOCIEDAD CANAL tampoco formalizará contratos de 
suministro de agua a favor de las edificaciones en cuestión hasta que se dé cumplimiento a la 
condición indicada. 

No obstante, en el caso de que algún ámbito adelante su desarrollo a la puesta en servicio de las 
citadas obras, y previamente a la aprobación del Proyecto de Urbanización, el ámbito urbanístico 
deberá consultar a la SOCIEDAD CANAL si las instalaciones existentes en ese momento tienen 
capacidad suficiente para el desarrollo de ese ámbito. 

UNDÉCIMA.- Titularidad y adscripción de las infraestructuras. 

Las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración que se construyan en base al 
presente Convenio quedarán afectas al servicio público para el que hayan sido proyectadas, se 
integrarán en la Red General de la Comunidad de Madrid y serán adscritas a la SOCIEDAD 
CANAL y su titularidad corresponderá según su naturaleza municipal o supramunicipal al 
AYUNTAMIENTO correspondiente o a CANAL, respectivamente. 

DUODÉCIMA.- Protección de datos. 

Las Partes tratarán los datos de carácter personal que se faciliten en el marco del presente 
Convenio conforme a lo establecido en el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía 
de los derechos digitales, y resto de normativa nacional y de la Unión Europea vigente en materia 
de protección de datos.  
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En cumplimiento de lo previsto en la normativa de protección de datos, se informa que los datos de 
carácter personal de las personas que intervienen en el presente Convenio y/o los que se puedan 
generar durante la ejecución del mismo se incorporarán en los registros de actividades de  
tratamiento de cada una de las Partes con la finalidad de gestionar la relación entre las mismas, en 
ejecución del presente Convenio, así como en su interés legítimo cuando proceda, 
comprometiéndose a cumplir con las demás obligaciones y derechos regulados en la normativa de 
protección de datos. Los datos personales no serán comunicados a terceros salvo que la citada 
comunicación sea consecuencia de una obligación legal. 

Los datos personales serán tratados mientras dure el presente Convenio y una vez hayan 
finalizado las obligaciones legales aplicables y las posibles responsabilidades nacidas del 
tratamiento de datos y/o del Convenio.   

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y/o los demás derechos 
reconocidos en la normativa de protección de datos se dirigirá por escrito al domicilio de las Partes. 

DECIMOTERCERA.- Notificaciones 

Las notificaciones relacionadas con el presente Convenio deberán ser remitidas a los domicilios de 
las Partes. 

DECIMOCUARTA.- Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio. 

Las Partes acuerdan constituir una comisión de seguimiento del Convenio para la vigilancia y 
control de la ejecución del convenio, así como para resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse, la cual mantendrá las reuniones que las partes estimen 
oportunas para la correcta ejecución e interpretación del presente Convenio y para la resolución de 
las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicación del mismo.  

La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

� Seguimiento de las actuaciones objeto del presente Convenio, velando por el cumplimiento de 
lo pactado en el mismo. 

� Aprobación del informe económico para la revisión de las repercusiones iniciales contempladas 
en el convenio en base a lo dispuesto en la estipulación Quinta. 

� Actualización del contenido del convenio con motivo de las modificaciones de los parámetros 
contemplados en el expositivo CUARTO. 

� Resolución de conflictos. 
� Interpretación de las cláusulas del presente Convenio. 

La comisión de seguimiento estará integrada por un representante y un suplente de cada una de 
las partes. Las partes designarán expresamente a su representante y a su suplente en la comisión 
de seguimiento, y se obligan a comunicar a las otras partes dicha designación, así como cualquier 
cambio organizativo que implique un cambio en su representante y/o suplente en la comisión de 
seguimiento.  

Dichos representantes tienen a su vez, la consideración de Coordinadores Técnicos del Convenio, 
con la responsabilidad de controlar el desarrollo del mismo.  

En todas las reuniones informativas de las obras, asistirá el responsable/coordinador de las 
mismas de la SOCIEDAD CANAL. De las reuniones se levantará el correspondiente Acta.  

DECIMOQUINTA.- Incumplimientos e indemnizaciones 

Si alguna de las partes incumpliera las obligaciones o compromisos asumidos mediante el 
presente Convenio, deberá indemnizar a la parte contraria por los daños y perjuicios causados 
como consecuencia del incumplimiento. 

Para determinar la indemnización se tendrán en cuenta los siguientes criterios: (i) acreditación de 
los daños y perjuicios sufridos, (ii) acreditación de la relación causa-efecto entre el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente convenio y los daños y perjuicios causados y (iii) 
justificación de la valoración económica de los daños y perjuicios causados. Todo ello sin perjuicio 
de criterios adicionales regulados en la normativa vigente en esta materia. 

DECIMOSEXTA.- Causas de resolución del Convenio 

Son causas de resolución del Convenio las siguientes: 

a) El acuerdo unánime de todas las partes. 
b) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes. 
 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
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para que cumpla en un determinado plazo, que deberá ser razonable, en función del contenido de 
la obligación, con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento del Convenio y a las demás partes. 

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las restantes partes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el Convenio.  
En tal caso, la Parte incumplidora deberá indemnizar a la parte contraria por los daños y 
perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento.  

c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 
d) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la Ley. 

DECIMOSEPTIMA.- Vigencia del Convenio 

El presente Convenio, una vez sea aprobado y firmado por las Partes, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid; y su duración será el 
de cincuenta años desde la firma del contrato-programa suscrito entre CANAL y la SOCIEDAD 
CANAL, de fecha 27 de junio de 2012. 

Desde la entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto el “Convenio entre el Canal de 
Isabel II, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para la ejecución de la Arteria de la 
Carretera Nacional I”, de fecha 21 de enero de 1991, y el “Convenio entre el Canal de Isabel II, la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional y los Ayuntamientos de San Sebastián de los 
Reyes y Alcobendas, para la ejecución de las obras del Plan Director de Saneamiento y 
Depuración”, de fecha 9 de febrero de 1998. 

En el caso de que se produzca alguna alteración de planeamiento urbanístico que modifique los 
parámetros recogidos en el expositivo CUARTO, las partes se comprometen a revisar este 
Convenio, o bien a actualizar su contenido en el marco de la Comisión de Seguimiento. 

Asimismo, el convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto, una vez se ejecuten las obras 
indicadas y la totalidad de las cantidades que se deban repercutir por las mismas sean abonadas 
por los sujetos obligados, en los términos recogidos en el presente Convenio. 

DECIMOCTAVA.- Liquidación del Convenio por extinción del mismo 

En el caso de extinción del presente Convenio por cualquier causa con anterioridad al 
cumplimiento de su objeto, y sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula DECIMOQUINTA para 
los casos de incumplimiento, se abrirá un período de liquidación para determinar económicamente 
los créditos que cada parte deba percibir y las obligaciones que deba consolidar, tales como obras 
no concluidas cuya ejecución no deba dejarse sin terminar y cualesquiera otras obligaciones que 
tengan pendientes las Partes y relativas a este Convenio. 

DECIMONOVENA.– Naturaleza jurídica y resolución de controversias 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y la misma se encuentra excluida del ámbito 
de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Las controversias que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o ejecución del presente 
Convenio, se resolverán a través de la Comisión de Seguimiento indicada en la cláusula Decimocuarta. 

No obstante, en caso de que no pueda alcanzarse una solución a través de la citada Comisión, las 
Partes se someten para cualquier controversia a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las partes, firman de forma su-
cesiva el presente Convenio, con los respectivos certificados electrónicos, considerándose
firmado en Madrid, en la fecha en que se encuentre consignada la última firma de las partes.

Madrid, a 24 de junio de 2024.—Por Canal de Isabel II, José Luis Fernández-Quejo del
Pozo.—Por Canal de Isabel II, S. A., M. P., Mariano González Sáez.—Por el Ayuntamiento
de Alcobendas, Rocío Sara García Alcántara.—Por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo,
Carlos Blázquez Rodríguez.—Por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Lucía
Soledad Fernández Alonso.
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ANEXO Nº 1 

PLANO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS A EJECUTAR 
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Infraestructuras Descripción Coste obra ejecutada 
(s/IVA)

Coste actualizado a 
noviembre 2023 

(s/IVA)

Coste actualizado 
mayorado por 

coeficiente financiero 
(s/IVA)

Euros Euros Euros
Abastecimiento
Aducción
Aducción (Ø 1.000 mm) Arteria Carretera N-I  Ø 1.000 mm FD 9.433.835,40 jul-92 122,5% 20.990.283,77 21.174.998,26

Saneamiento
Colector Valconejero
  Colector Valconejero Conducción Ø 800/1.000/1.100/1.400 mm 2.297.190,00 abr-02 59,3% 3.659.423,67 3.691.626,60
Sistema de Colectores de Arroyo Quiñones
  Colector Camino Torrelaguna Conducción Ø 800/2x500/1.200 mm
  Colector de la Robliza Conducción Ø 1.200 mm

E.B.A.R
Aliviadero E.B.A.R (obras complementarias) 179.427,00                     jun-12 22,6% 219.977,50 221.913,30

Depuración
4ª Línea E.D.A.R. Arroyo de la Vega, hasta 65.000 m³/d 5.692.500,00                  jul-11 25,6% 7.149.780,00 7.212.698,06
Remodelación Edificios EDAR Arroyo de la Vega 156.625,98                     may-14 20,0% 187.951,18 189.605,15

Estación depuradora Quiñones E.D.A.R. Quiñones, correspondiente a 45.705 m³/d 14.472.296,68 ene-12 24,8% 18.061.426,26 18.220.366,81

Notas: El coeficiente financiero establecido para los Convenios para Ejecución de infraestructuras hidráulicas por CANAL para el año 2023 es de 1,0088.

ANEXO Nº 2

5.767.109,52

COSTES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ACTUALIZADOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Estación depuradora Arroyo de 
la Vega

  Estación de Bombeo Colector 
Torrelaguna

4.584.444,00                  may-11 24,7%

Fecha Variación IPC 

5.716.801,67
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SECTORES PUESTA EN SERVICIO PREVIA A LA CONEXIÓN

Suelo urbanizable sectorizado
S-1 Los Carriles
Saneamiento

Tanque de Tormentas Oeste Tanque de Tormentas Oeste,Conexión Ayo de la Vega y Tramo necesario del 
Duplicado Emisario (*)

S-2 Escobares I
Abastecimiento
Refuerzo Arteria Carretera N-I, Ø 1.000 mm FD Tramo entre la Arteria Cintura Norte y la tubería de 1000 HC

Saneamiento

Duplicado del Emisario de Arroyo de la Vega Tramo necesario del Duplicado del Emisario

S-3 Escobares II
Abastecimiento
Refuerzo Arteria Carretera N-I, Ø 1.000 mm FD Tramo entre la Arteria Cintura Norte y la tubería de 1000 HC

Saneamiento
Duplicado del Emisario de Arroyo de la Vega Tramo necesario del Duplicado del Emisario
S-4 Ampliación REE
Abastecimiento
Refuerzo Arteria Carretera N-I, Ø 1.000 mm FD Tramo entre la Arteria Cintura Norte y la tubería de 1000 HC

Saneamiento
E.B.A.R. (Arroyo de las Zorreras-EDAR Arroyo de la Vega)
Conducción impulsión 2 x Ø 500 mm
Colector gravedad de Ø 400 mm
Hincas de Ø 400 mm (cruce M-12 y R-2)

S-5 Comillas
Saneamiento

EDAR gestión privada o Condicionantes conexión Sector  S-1 Los Carriles

Suelo urbanizable no sectorizado
A-2 Buenavista
Saneamiento

E.B.A.R. (Arroyo de las Zorreras-EDAR Arroyo de la Vega)
Conducción impulsión 2 x Ø 500 mm
Colector gravedad de Ø 400 mm
Hincas de Ø 400 mm (cruce M-12 y R-2)

A-3 R2 Norte
Abastecimiento
Refuerzo Arteria Carretera N-I, Ø 1.000 mm FD Tramo entre la Arteria Cintura Norte y la tubería de 1000 HC

A-4 R2 Este
Abastecimiento
Refuerzo Arteria Carretera N-I, Ø 1.000 mm FD Tramo entre la Arteria Cintura Norte y la tubería de 1000 HC

Saneamiento
E.B.A.R. (Arroyo de las Zorreras-EDAR Arroyo de la Vega)
Conducción impulsión 2 x Ø 500 mm

A-5 Valdelamasa Sur
Saneamiento

Condicionantes zona norte Sector  S-1 Los Carriles

Nota (*): El Duplicado del Emisario deberá estar puesto en servicio antes de la Etapa 2 Centro y de la Etapa 3 Sur, siendo estas las etapas definidas en el 
apartado 1.3 Plan de Etapas  del Documento II Organización y gestión de la ejecución  del Plan Parcial "Los Carriles", de fecha septiembre de 2017.

ANEXO Nº 3

INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN ESTAR EN SERVICIO 
PREVIAMENTE AL DESARROLLO O CONEXIÓN DE CADA SECTOR

AL
CO

BE
ND

AS

Colector Sur

Colector Sur

Colector Sur
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ANEXO Nº 3 (cont.)

ÁMBITOS URBANÍSTICOS PUESTA EN SERVICIO PREVIA A LA CONEXIÓN
Suelo urbano
Sector 1BB
Saneamiento Tramo necesario del Colector Ciudalcampo
Urb. Fuente del Fresno. Zona Sur
Saneamiento Colector Viñuelas y Colector EDAR Fuente del Fresno Zona Sur (para anulación EDAR)
Urb. La Granjilla

Saneamiento
Colector Viñuelas, Colector EDAR La Granjilla (para anulación EDAR) y tramo común 
con Colector EDAR Puente Cultural

UE-3 Puente Cultural

Saneamiento
Colector Viñuelas, Colector EDAR Puente Cultural (para anulación EDAR)y tramo 
común con Colector EDAR La Granjilla

UE-15 Entre Granjilla

Saneamiento
Colector Viñuelas, Colector EDAR Puente Cultural (para anulación EDAR)y tramo 
común con Colector EDAR La Granjilla

Suelo urbanizable sectorizado
S-1 AR2 Cerro del Baile

Saneamiento
Colector Viñuelas, Colector EDAR Puente Cultural y tramo común con Colector EDAR 
La Granjilla (sólo para solución definitiva)

S-2 AR2 Cerro del Baile

Saneamiento
Colector Viñuelas, Colector EDAR Puente Cultural y tramo común con Colector EDAR 
La Granjilla (sólo para solución definitiva)

Suelo urbanizable futuro
Suelo urbanizable futuro
Abastecimiento Refuerzo Arteria Carretera N-I 

Saneamiento
Tramos necesarios del Colector Ciudalcampo y de los Colectores del Sistema Arroyo 
Viñuelas (a concretar en cada caso) 

Suelo urbano

Urb. Ciudalcampo

Saneamiento Colector Ciudalcampo (para anulación EDAR Ciudalcampo)

INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN ESTAR EN SERVICIO 
PREVIAMENTE AL DESARROLLO O CONEXIÓN DE CADA SECTOR
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Cantidad aportada (s/IVA) Cantidad actualizada (s/IVA)
Euros Euros

Alcobendas
API-5 "Valdelasfuentes" 1.660.555,00 2001 67,9% 2.788.071,85

1.118.783,25 2005 49,0% 1.666.987,04
1.118.783,25 2006 43,0% 1.599.860,05

SURT-1 "El Juncal" 999.706,90 2006 43,0% 1.429.580,87
SURT-2 "Valdelacasa" 1.888.556,54 2009 32,8% 2.508.003,09
San Sebastián de los Reyes
SUPI UE-4 Dehesa Vieja 2.946.175,90 2002 62,9% 4.799.320,54
UE-13 "Tejas Verdes" 145.862,30 2004 53,6% 224.044,49
S1 AR-1 "Los Tempranales" 2.133.963,00 2006 43,0% 3.051.567,09
MP AR-1 "Los Tempranales" (incr.) 99.524,30 2007 39,6% 138.935,92
UE-12 "Pilar de Abajo" 540.485,00 2012 24,8% 674.525,28

total 12.652.395,44 18.880.896,21

Nota: La variación del IPC se refiere al período comprendido entre la fecha de pago, que se asimila a 1 de enero del año en el que 
se realiza el pago, y el 30 de noviembre de 2023.

API-9 "Fuentelucha"

ANEXO Nº 4

OBLIGACIONES ECONÓMICAS SATISFECHAS DERIVADAS DEL CONVENIO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 1998

ÁMBITO Fecha Variación IPC 

Y ACTUALIZADAS A NOVIEMBRE DE 2023
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[Convenio firmado el 24 de junio de 2024]

CANTIDADES ESTIMADAS Y ACTUALIZADAS A NOVIEMBRE 2023
El cálculo se hace con las dotaciones y repercusiones del PD de 1998 y los parámetros urbanísticos actuales

1)Convenio  para la ejecución de las obras del Plan Director de Saneamiento y Depuración de 1998

Repercusión (pta)
Repercusión por vivienda: 94.027
Repercusión hectárea bruta industrial 5.415.940
Repercusión hectárea edificada terciario 7.737.058
Repercusión media por m3 vertido 111.936

2) Estimación de las aportaciones

Sup terciaria Repercusión total
ha edif. euros

Z.O.56 Urb. Club de Campo 1.000 0,2100 574.878,79 2000 (2)
S1 AR-3 Fresno Norte 381 0,1113 220.483,82 2010 (2)
Urb. Fuente del Fresno Zona Norte 500 0,0850 286.509,38 1998 (1)
UE-2 Sobre Fuente Fresno 12 6.781,36 2007 (3)
Nota: (1) Fecha Convenio
         (2): Fecha estimada instalación red de agua
         (3): Fecha estimada obras de edificación

3) Actualización de las cantidades estimadas a noviembre 2023

Cantidad estimada (s/IVA) Cantidad actualizada (s/IVA)
Euros Euros

Z.O.56 Urb. Club de Campo 574.878,79 2000 73,0% 994.540,30
S1 AR-3 Fresno Norte 220.483,82 2010 31,5% 289.936,23
Urb. Fuente del Fresno Zona Norte 286.509,38 1998 80,7% 517.722,45
UE-2 Sobre Fuente Fresno 6.781,36 2007 39,6% 9.466,78

total 1.088.653,36 1.811.665,77

ANEXO Nº5

ESTIMACIÓN APORTACIONES AL CONVENIO DE 1998 DE LOS ÁMBITOS
URB. FUENTE DEL FRESNO NORTE, Z.O.56 URB. CLUB DE CAMPO,

Fecha estimadaviviendas

S1 AR-3 FRESNO NORTE y UE-2 SOBRE FUENTE FRESNO

Nota: La variación del IPC se refiere al período comprendido entre la fecha estimada de pago, que se asimila a 1 de enero del año en el que se 
realiza el pago, y el 30 de noviembre de 2023

ÁMBITO Fecha estimada Variación IPC 

Parámetros urbanísticos

ÁMBITO

(01/10.220/24)
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