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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

26 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2024, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boleti-
nes oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización de la prórroga del
contrato y ampliación del plazo de ejecución, para el Servicio de organización,
planificación e ingeniería de los procesos necesarios para el traslado al nuevo edi-
ficio técnico y de hospitalización del Hospital Universitario “12 de Octubre”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa

del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) Número de expediente: P. A.: ASER -031724-2022 (2022-0-117).
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid ( http://www.madrid.org/contratospublicos ).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de organización, planificación e ingeniería de los

procesos necesarios para el traslado al nuevo edificio técnico y de hospitalización
del Hospital Universitario “12 de Octubre”.

c) Tramitación del expediente: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) CPV: 98392000-7 - Servicios de Traslado.

CPV: 71356400-2 - Servicios de planificación técnica.
3. Datos de la formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de enero del 2023.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de febrero de 2023.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Datos de la prórroga del contrato:
a) Fecha de formalización: 14 de marzo de 2024.
b) Plazo de la prórroga: 2 meses más de ejecución para las fases 3 y 4 (del 15 de mar-

zo de 2024 a1 14 de mayo de 2024).
c) Descripción de la empresa con referencia a los importes y cuantías prorrogadas:

EMPRESA IMPORTE TOTAL  

SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A. 615.271,98 

Madrid, a 21 de junio de 2024.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “12 de
Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(03/10.321/24)
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