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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

34 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2026, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los bo-
letines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización de la segun-
da prórroga del contrato de «Servicio de consultoría y asistencia técnica para
trabajos de apoyo en el seguimiento de ejecución de la obra fase II del nuevo blo-
que técnico y de hospitalización del Hospital Universitario “12 de Octubre”».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa

del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) Número de expediente: P. A. 2024-0-10.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de

la Comunidad de Madrid ( https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contratos ).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de consultoría y asistencia técnica para trabajos

de apoyo en el seguimiento de ejecución de la obra fase II del nuevo bloque téc-
nico y de hospitalización del Hospital Universitario “12 de Octubre”.

c) Tramitación del expediente: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Código CPV:

1. Servicios de gestión de obras: 71540000-5.
3. Datos de la formalización de los contratos:
a) Fecha de adjudicación: 16 de agosto de 2024.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de septiembre de 2024.
c) Plazo de ejecución: 12 meses desde el día siguiente hábil a su firma.
4. Datos de la prórroga del contrato:
a) Fecha de formalización: 25 de noviembre de 2025.
b) Plazo de la prórroga: 6 meses más de ejecución (del 1/1/2026 al 30/6/2026).
c) Descripción de la empresa con referencia a los importes y cuantías prorrogadas:

EMPRESA 
DATOS PRÓRROGA 

BASE IMPONIBLE IVA  IMPORTE TOTAL  

Conurma Ingenieros Consultores, S.L 113.400,68 23.814,14 137.214,82 

 

En Madrid, a 21 de enero de 2026.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario
“12 de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(03/1.059/26)
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