

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

44 *RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2024, de la Dirección-Gerencia del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la modificación del contrato PA 2023-0-158 de «Suministro y servicio de montaje, desmontaje, eliminación de residuos y seguimiento de durabilidad de filtros de agua estéril en punto terminal en las instalaciones del Hospital Clínico “San Carlos”».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario Clínico “San Carlos” de Madrid.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros, Área de Contratación Administrativa del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid.
 - c) Número de expediente: PA 2021-0-158.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministro.
 - b) Descripción del objeto: Suministro y servicio de montaje, desmontaje, eliminación de residuos y seguimiento de durabilidad de filtros de agua estéril en punto terminal en las instalaciones del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid.
 - c) Tramitación del expediente: Ordinaria.
 - d) Procedimiento: Abierto.
 - e) Código CPV: 33140000-3 y 90920000-2.
3. Importe adjudicado:
 - Importe neto: 179.398,80 euros.
 - IVA: 37.673,75 euros.
 - Importe total: 217.072,55 euros.
4. Datos de la formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2021.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 16 de enero de 2022.
 - c) Plazo de ejecución: 12 meses.
 - d) Contratista: Aqua Free GMBH; CIF DE201967016.
5. Datos de la modificación del contrato:
 - a) Fecha de formalización: 11 de enero de 2024.
 - b) División por lotes y número: Lote 1.
 - c) Plazo de la modificación: hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.
 - d) Motivo de la modificación: necesidad de ampliación del número de unidades ajustadas al consumo real (en virtud de la cláusula 1, apartado 20, y cláusula 27 del PCAP).
 - e) Descripción del lote con referencia a los importes y cuantías modificadas:

ADJUDICACION				MODIFICACION 20%			IMPORTE TOTAL CONTRATO		
ADJUDICATARIO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE ADJUDICADO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE MODIFICADO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
AQUA FREE GMBH CIF DE201967016	179.398,80 €	37.673,75 €	217.072,55 €	35.879,78 €	7.534,75 €	43.414,53 €	215.278,58 €	45.208,50 €	260.487,08 €
TOTAL ADJUDICION	179.398,80 €	37.673,75 €	217.072,55 €	35.879,78 €	7.534,75 €	43.414,53 €	215.278,58 €	45.208,50 €	260.487,08 €

6. Fecha de envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 24 de abril de 2024.

Madrid, a 3 de mayo de 2024.—El Director-Gerente del Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid, César Adolfo Gómez Derch.

(03/6.834/24)

