

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

34 *RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2024, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización de la ampliación del plazo por demora del contrato, para el suministro de cobertura quirúrgica por procedimiento para los quirófanos del Hospital Universitario “12 de Octubre”.*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre”.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
 - c) Número de expediente: P. A. 2020-0-11.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministro.
 - b) Descripción del objeto: Suministro de cobertura quirúrgica por procedimiento para los quirófanos del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
 - c) Tramitación del expediente: Ordinaria.
 - d) Procedimiento: Abierto.
 - e) Código CPV: 33141000-3 Material médico fungible.
3. Datos de la formalización del contrato:
 - a) Fecha de adjudicación: 17 de febrero de 2020.
 - b) Fecha de formalización del contrato: 13 de marzo de 2020.
 - c) Plazo de ejecución: 24 meses desde el día siguiente a su firma.
4. Datos de la prórroga del contrato:
 - a) Fecha de formalización: 22 de febrero de 2022.
 - b) Plazo de la prórroga: 24 meses más de ejecución (del 14 de marzo de 2022 a 13 de marzo de 2024).
5. Datos de la ampliación del plazo por demora del contrato:
 - a) Fecha de formalización: 13 de marzo de 2024.
 - b) Plazo de la ampliación: 7 meses más de ejecución (del 14 de marzo de 2024 al 13 de octubre de 2024).
 - c) Contratista: Laboratorios Hartmann, S. A.
 - d) Descripción de los importes y cuantías: No procede al ser solo ampliación de plazo.

Madrid, a 13 de mayo de 2024.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “12 de Octubre” Carmen Martínez de Pancorbo González.

(03/7.474/24)

