

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

43 *RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2025, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, de la modificación del contrato 2022000027 «Adquisición de prótesis valvular en posición pulmonar implantada mediante técnica percutánea con destino al Servicio de Cardiología Infantil del Hospital Universitario “Ramón y Cajal” ».*

1. Entidad adjudicadora:
 - a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales. Subdirección de Gestión Económica y Suministros. Unidad de Contratación.
 - c) Número de expediente: 2022000027.
 - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>
2. Objeto del contrato:
 - a) Tipo de contrato: Suministros.
 - b) Descripción del objeto: Adquisición de prótesis valvular en posición pulmonar implantada mediante técnica percutánea con destino al Servicio de Cardiología Infantil.
 - c) Lotes: 2.
 - d) CPV: 33184300-6.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Valor estimado: 1.039.535,30 euros.
 - d) Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 280.955,50 euros.
— IVA: 28.095,50 euros.
— Importe total: 309.050,50 euros.
4. Formalización del contrato:
 - a) Fecha adjudicación: 7 de diciembre de 2022.
 - b) Fecha formalización contrato: 18 de enero de 2023.
 - c) Plazo ejecución: Doce meses.
 - d) Fecha formalización prórroga: 27 de noviembre de 2023.
 - e) Plazo ejecución prórroga: Veinticuatro meses.
5. Datos de la modificación:
 - a) Fecha formalización modificación: 18 de noviembre de 2025.
 - b) Contratista: Izasa Hospital, S. L. U. (B-08438731).
 - c) Importe modificación:
— Importe neto: 70.368,00 euros.
— IVA: 7.036,80 euros.
— Importe total: 77.404,80 euros.
 - d) Plazo de la modificación: Hasta la finalización del contrato.
 - e) Motivo de la modificación: Necesidad de ampliar el número de unidades y ajustarlas al consumo real.

En Madrid, a 18 de noviembre de 2025.—El Director-Gerente del Hospital Universitario
“Ramón y Cajal, Carlos Mingo Rodríguez.

(03/19.007/25)

