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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

56 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2023, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boleti-
nes oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización de la cuarta pró-
rroga del contrato para el «Servicio para la reparación, conservación y manteni-
miento de las infraestructuras de comunicaciones en los diferentes edificios que
conforman el Hospital Universitario “12 de Octubre” y sus centros dependientes».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario “12 de Octubre”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa

del Hospital Universitario “12 de Octubre”.
c) Número de expediente: PA 2020-0-140.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Públi-

ca de la Comunidad de Madrid ( http://www.madrid.org/contratospublicos ).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la reparación, conservación y mantenimien-

to de las infraestructuras de comunicaciones en los diferentes edificios que con-
forman el Hospital Universitario “12 de Octubre” y sus centros dependientes.

c) Tramitación del expediente: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Código CPV: 50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento.
3. Datos de la formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 4 de marzo de 2021.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de abril de 2021.
c) Plazo de ejecución: 12 meses desde el día siguiente a su firma.
4. Datos de la cuarta prórroga del contrato:
a) Fecha de formalización: 16 de diciembre de 2022.
b) Plazo de la prórroga: 2 meses más de ejecución (del 19 de diciembre de 2022 al 18

de febrero de 2023).
c) Descripción de la empresa con referencia a los importes y cuantías prorrogadas:

EMPRESA 
DATOS 4ª PRÓRROGA 

BASE IMPONIBLE IVA 21 % IMPORTE TOTAL 

REYCO SISTEMAS, S.L. 14.220,00 2.986,20 17.206,20 

Madrid, a 20 de enero de 2023.—La Directora-Gerente del Hospital Universitario “12
de Octubre”, Carmen Martínez de Pancorbo González.

(03/1.162/23)
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