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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

37 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2026, de la Dirección-Gerencia del Hospital Uni-
versitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el “perfil del contratante”, la modificación del contrato 2024000068
«Suministro de gel hemostático alta viscosidad para el Servicio de Neurocirugía
del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. Hospital Uni-

versitario “Ramón y Cajal”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Genera-

les. Subdirección de Gestión Económica y Suministros - Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2024000068.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

— https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gel hemostático alta viscosidad para el

Servicio de Neurocirugía.
c) Lotes: Lote único.
d) CPV: 336140000-3.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Valor estimado: 1.389.033,60 euros.
d) Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 289.382,00 euros. IVA: 28.938,20 euros. Importe total: 318.320,20
euros.

4. Formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación: 7 de febrero de 2025.
b) Fecha formalización contrato: 8 de marzo de 2025.
c) Plazo ejecución: Doce meses.
5. Datos de la modificación:
a) Fecha formalización modificación: 27 de febrero de 2026.
b) Contratista: Baxter, S. L. (B46012696).
c) Importe modificación:

— Importe neto: 54.948,80 euros. IVA: 5.494,88 euros. Importe total: 60.443,68
euros.

d) Plazo de la modificación: Hasta la finalización del contrato.
e) Motivo de la modificación: Necesidad de ampliar el número de unidades y ajustar-

las al consumo real.
Madrid, a 3 de marzo de 2026.—El Director-Gerente, Carlos Mingo Rodríguez.
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